

Report di GanttProject

Progetto : ING. DARIO LUETTO

Inizio : 11/09/13

Fine : 09/09/15

Organizzazione : COMUNE DI VARISELLA

Link Web : <http://>

Descrizione :

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA COMUNALE.

Date : 6-ott-2014 16.46.50

Lista attività

Nome	Data d'inizio		Durata	Risorse
	Data di fine			
INIZIO LAVORI	15/12/14	16/12/14	1	
REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO DISABILI	16/12/14	21/04/15	90	
FINE LEZIONI	15/06/15	16/06/15	1	
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	16/06/15	04/08/15	35	
RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI	11/09/13	12/09/13	1	
IMPIANTI ELETTRICI	06/04/15	08/08/15	90	
SOSTITUZIONE SERRAMENTI	16/12/14	25/08/15	180	
RINFORZI METALLICI ANTISISMICI	16/06/15	18/08/15	45	
TINTEGGIATURE INTERNE	25/08/15	08/09/15	10	
FINE LAVORI	08/09/15	09/09/15	1	

Diagramma di Gantt

